Produktions- og tidsplan

Et website, hvor indholdet hentes dynamisk fra WordPress med WP REST API.

Struktur:

- Wireframe 31. Oktober (max. 30 minutter)
- Layout-diagram 31. Oktober (max. 30 minutter)
- Detaljeret sitemap (liste) 1. November (max. 30 minutter)
- Detaljeret sitemap (diagram) 1. November (max. 30 minutter)
- Html 31. Oktober (max. 1 time)
- Css 1. Iteration 5. November (max. 1 time)
- Css Færdigt 8. November (max. 1 time)
- JS 1. Iteration **5. November (max. 1 time)**
- JS Færdigt 8. November (max. 1 time)

Indhold:

- Brødtekst 5. November (max 1. time)
- Billeder 5. November (max 1. time)

En vejledning/guideline til hvordan man retter og tilføjer indhold til websitet. Enten som instruktionsvideo eller som PDF:

- Lav en guideline?

Procesdokumentation af jeres arbejde:

- Indholdsfortegnelse 18. November (max 1. time)

- Redegør for jeres tolkning af klientens behov og valg af den endelige løsning.
 November (max. 30 minutter)
- Dokumentér udviklingen af wireframes samt konceptuelt- og detaljeret sitemap for jeres løsning. **15. November (max. 30 minutter)**
- Redegør for valg af testpersoner med udgangspunkt i jeres persona-beskrivelser. **15. November (max. 1 time)**
- Redegør for anvendelse af testmetoder, feedback og testresultater. 15.
 November (max. 1 time)
- Teknisk dokumentation (forklar ikke indlysende detaljer) 15. November (max. 1 time)
- Redegør for jeres SEO strategi for <u>www.kogacenter.dk</u>
 15. November (max. 1 time)
- Dokumentér jeres projektarbejde med link til trello board. Evt. brug af SCRUM, daglige sprints, gruppekontrakt, burndown chart m.v 15.
 November (max. 1 time)

Præsentation

- Udarbejdelse af pitch 18. November (max. 30 minutter)
- Udarbejdelse af visuel præsentation 18. November (max. 30 minutter)

Research:

- Analyse af nuværende website samt andre analyser, metoder og indsigter, der ledte jer frem til jeres IA struktur, design og endelige løsning.
 November (max. 1 time)
- Målgruppeanalyse og -indsigter med henblik på udarbejdelse af persona-beskrivelser, der repræsenterer KOGA Center Copenhagens forskellige brugere.1. November (max. 1 time)

-	Udarbejdelse af Business Model Canvas med 'her & nu' -indsigter samt 'post-its' med jeres bud på fremtidige tiltag, udviklingsområder, brugere m.v. 1. November (max. 1 time)